

Modificaciones de contratos 2023

A lo largo del año 2023 se han aprobado las siguientes modificaciones de contrato:

- Prórroga de los servicios de gestión de la nómina para los empleados de SEPES
 - expediente 128703
 - motivos: prórroga prevista en la licitación
 - incremento de plazo: 2 años
 - incremento del importe (IVA excluido): 51.600,00 €
- Prórroga del encargo a medio propio personificado SEGIPSA de los servicios de gestión integrada y custodia de la documentación del archivo general de SEPES
 - expediente 128655
 - motivos: prórroga prevista en la orden de encargo
 - incremento de plazo: 2 años
 - incremento del importe (IVA excluido): 41.477,00 €
- Prórroga del encargo a medio propio FNMT de los servicios técnicos y de seguridad aplicables a la certificación y firma electrónica y en el ámbito de la administración electrónica
 - expediente 127156
 - motivos: prórroga prevista en la orden de encargo
 - incremento de plazo: 1 año
 - incremento del importe (IVA excluido): 1.000,00 €
- Prórroga del servicio de Prevención Ajeno para la cobertura de las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada y vigilancia de la salud en SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
 - expediente 128980
 - motivos: prórroga prevista en la licitación
 - incremento de plazo: 2 años
 - incremento del importe (IVA excluido): 16.460,00 €
- Prórroga de los servicios de Mantenimiento del Sistema de Control Horario Kelux
 - expediente 127470
 - motivos: prórroga prevista en la licitación
 - incremento de plazo: 1 año
 - incremento del importe (IVA excluido): 1.382,10 €
- Ampliación de plazo de las Obras de urbanización de Parque Central de Ingenieros de Valencia
 - expediente 122414
 - motivos: no disponer de las correspondientes autorizaciones administrativas que tiene que emitir el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de

la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

- incremento de plazo: 60 días
 - incremento del importe (IVA excluido): 0 €
- Modificado nº1 de las OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ACTUACIÓN INDUSTRIAL "EL RECUENCO", EN CALAHORRA (LA RIOJA)
 - expediente 128739
 - motivos: las modificaciones propuestas no estaban previstas en la documentación que rigió la licitación y se justifican en circunstancias sobrevenidas que eran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación (apartado b del art. 205.2 de la LCSP)
 - incremento de plazo: 2 meses
 - incremento del importe (IVA excluido): 137.249,65 €