

Modificaciones de contratos 2021

A lo largo del año 2021 se han aprobado las siguientes modificaciones de contratos:

- Prórroga de los servicios de mantenimiento del sistema de control horario Kelux
 - expediente 127470
 - motivos: prórroga prevista en la licitación
 - incremento de plazo: 1 año
 - incremento del importe: 1.382,10 €
- Modificado nº1 de las obras de Reparación de instalaciones de distribución de energía eléctrica y alumbrado público de la actuación industrial EL RECUENCO, en Calahorra (La Rioja)
 - expediente 128357
 - motivos: la modificación propuesta no estaba prevista en la documentación que rigió la licitación y se justifica en circunstancias sobrevenidas imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato (apartado b) del art. 205.2 de LCSP).
 - incremento de plazo: 8 meses
 - incremento del importe: 74.340,31 €