

Modificaciones de contratos 2022

A lo largo del año 2022 se han aprobado las siguientes modificaciones de contrato:

- Prórroga de los Servicios de mensajería urgente
 - expediente 127381
 - motivos: prórroga prevista en la licitación
 - incremento de plazo: 1 año
 - incremento del importe (IVA excluido): 1.843,18 €

- Prórroga del Encargo a medio propio de los servicios técnicos y de seguridad aplicables a la certificación y firma electrónica y en el ámbito de la administración electrónica
 - expediente 127156
 - motivos: prórroga prevista en la licitación
 - incremento de plazo: 1 año
 - incremento del importe (IVA excluido): 1.000 €

- Prórroga del Suministro actualizaciones software VMWARE
 - expediente 127900
 - motivos: prórroga prevista en la licitación
 - incremento de plazo: 1 año
 - incremento del importe (IVA excluido): 6.127,43 €

- Prórroga de los Servicios de mantenimiento del sistema control horario Kelux
 - expediente 127470
 - motivos: prórroga prevista en la licitación
 - incremento de plazo: 1 año
 - incremento del importe (IVA excluido): 1.382,10 €

- Ampliación del plazo de ejecución de las Obras de urbanización de Parque Central de Ingenieros, en Valencia
 - expediente 128414
 - motivos: problemas en el suministro de materiales, huelga de transportistas y retrasos y cambios de criterio en las compañías suministradores de energía eléctrica, telecomunicaciones y red de abastecimiento de agua
 - incremento de plazo: 14 semanas
 - incremento del importe (IVA excluido): 0 €

- Ampliación de plazo de las Obras de reparación de instalaciones de distribución de energía eléctrica y alumbrado público de la actuación industrial EL RECUENCO, en Calahorra (La Rioja)
 - expediente 128357
 - motivos: robos y actos vandálicos en las infraestructuras eléctricas y problemas en el suministro de materiales

- incremento de plazo: 2,5 meses
- incremento del importe (IVA excluido): 0 €

- Modificado nº1 de las Obras de Línea Aéreo-Subterránea a 66 KV La Serna-La Senda, en los términos municipales de Tudela, Castejón (Navarra) y Alfaro (La Rioja).
 - expediente 127509
 - motivos: la modificación propuesta no estaba prevista en la documentación que rigió la licitación y se justifica en circunstancias sobrevenidas imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato (apartado b) del art. 205.2 de LCSP) y en que resultan necesarias, pese a no haberse incluido en el contrato inicial, y no tienen carácter sustancial (apartado c del art. 205.2 de la LCSP)
 - incremento de plazo: 9 meses
 - incremento del importe (IVA excluido): 128.573,88 €

- Modificado nº2 de las Obras de reparación de instalaciones de distribución de energía eléctrica y alumbrado público de la actuación industrial EL RECUENCO, en Calahorra (La Rioja)
 - expediente 128357
 - motivos: la modificación propuesta no estaba prevista en la documentación que rigió la licitación y se justifica en circunstancias sobrevenidas imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato (apartado b) del art. 205.2 de LCSP).
 - incremento de plazo: 2 meses
 - incremento del importe (IVA excluido): 73.710,51 €