MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Entidad Estatal de Suelo

mbepes

DE UNA PARTE,

DON FIDEL VAZQUEZ ALARCON, en nombre y representacion de SEPES Entidad Publica
Empresarial de Suelo. Esta Entidad goza de personalidad juridica publica, propia y diferenciada de la
del Estado, plena capacidad juridica y de obrar para el cumplimiento y desarrollo de sus fines, patrimonio
y tesoreria propios, asi como autonomia de gestion y se rige por el Estatuto aprobado por Real Decreto
1525/1999, de 1 de octubre (BOE n© 241 de 8 de octubre), modificado por Real Decreto 855/2021, de
5 de octubre (BOE n° 239 de 6 de octubre), con CIF Q2801671E. Actla en este acto como Director
General de la Entidad, en ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por el Consejo de
Administracion de fecha 11 de octubre de 1999, elevadas a escritura publica el 14 del mismo mes ante
el Notario de Madrid Don Alfonso Ventoso Escribano con nimero de protocolo 2.719.

Y DE OTRA,

DON FELICIANO MANUEL SANCHEZ-MARIN FLORES, Documento Nacional de Identidad n°
17727570K, en nombre y representacion de EDS INGENIERIA Y MONTAIJES, S.A., CIF A-48113583,
con domicilio en Poligono Erletxes, s/n, en Galdakao (Vizcaya), acredita su capacidad de obrar y
facultades de representaciéon mediante Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico de fecha 2022-09-06 14:18:01, declarando que sus facultades no le han
sido revocadas, suspendidas ni limitadas de forma alguna.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente, para formalizar el presente
contrato, declarando expresamente el Contratista que las circunstancias reflejadas en el certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 2022-09-06 14:18:01, no han
experimentado variacion alguna, a cuyo efecto

EXPONEN

El certificado de existencia de crédito fue realizado con fecha 28 de marzo de 2022 por la Jefatura de
la Unidad de Contabilidad y Gestién Presupuestaria de SEPES.

Con fecha 11 de mayo de 2022 fue acordada por el Organo de Contratacion la aprobacién del gasto,
del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicacion abierto simplificado.

La adjudicacion del presente contrato se realiza a favor de la empresa EDS INGENIERIA Y
MONTAIJES, S.A., por un importe de 878.245,18 €, IVA excluido (importe de IVA: 183.581,70 €) (IVA
al 21% sobre 870.519,87 € (Obra sin gestion de Residuos) 182.809,17 €) (IVA al 10% sobre 7.725,31
€ (Gestion de Residuos) 772,53 €), equivalente a un coeficiente de adjudicacion de 0,76318, mediante
de Resolucién del Organo de Contratacion de fecha 28 de septiembre de 2022.

En base a todo lo anterior, los comparecientes otorgan el presente contrato de conformidad con las
siguientes

Sepes Entidad Publica Empresarial de Suelo

Pagina 1 de 2 Paseo de la Castellana, 91 - 28046 Madrid - NIF Q2801671E - Sepes.es




Entidad Estatal de Suelo

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La Empresa EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.U. se compromete a la ejecucién de
las Obras de Reparacion de Instalaciones de Distribucion de Energia Eléctrica y Alumbrado Publico de
la Actuacion Industrial “La Senda”, en Alfaro (La Rioja), conforme al Proyecto y con estricta sujecién al
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, documento contractual que acepta plenamente y de lo
que deja constancia firmando en este acto su conformidad.

SEGUNDA.- El precio del contrato es de 878.245,18 €, IVA excluido (importe de IVA: 183.581,70 €)
(IVA al 21% sobre 870.519,87 € (Obra sin gestion de Residuos) 182.809,17 €) (IVA al 10% sobre
7.725,31 € (Gestion de Residuos) 772,53 €), equivalente a un coeficiente de adjudicacion de 0,76318.

Este precio sera abonado por SEPES de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 182 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige para este contrato.

TERCERA.- El plazo de ejecucion de las obras sera de NUEVE (9) MESES contados desde el dia siguiente
al de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo.

CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor de SEPES una
garantia por importe de 57.538,22 €, depositada en la Caja General de Depositos del Ministerio de
Asuntos Econdmicos y Transformacién Digital, con niUmero de depdsito 2022 - 00373 - O — 0103130,
de fecha 13 de septiembre de 2022.

QUINTA.- El régimen de penalidades por demora es el establecido en la Clausula 142 del Pliego de
Clausulas.

SEXTA.- El contratista presta su conformidad al Proyecto de la Obra y al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige para este contrato.

El presente contrato es de naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes
en relacion con los efectos, cumplimientos y extincion de este contrato seran resueltas por el Orden
Jurisdiccional Contencioso-administrativo.

Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad y aceptacion, se firma este
contrato, considerando que el contrato ha sido formalizado en la fecha de la Ultima de las firmas
recogidas en el mismo.

Por SEPES Por el ADJUDICATARIO
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REPARACION DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA
ACTUACION INDUSTRIAL “LA SENDA”, EN ALFARO (LA RIOJA).

Tipo de contrato: OBRAS
Procedimiento de adjudicaciéon: ABIERTO SIMPLIFICADO
Criterios de adjudicacion: UNO

Normativa aplicable al procedimiento: Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico

Contrato no sujeto a regulacion armonizada

Sepes Entidad Publica Empresarial de Suelo
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CUADRO DE CARACTERISTICAS

A. DENOMINACION DEL CONTRATO Y LUGAR

Denominacién: OBRAS DE REPARACION DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA ACTUACION INDUSTRIAL “LA SENDA”, EN ALFARO
(LA RIOJA).

CPV: 45231000-5

B. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION — VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacién IVA incluido: UN MILLQN TRESCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (1.391.311,53 €)

Valor estimado sin incluir IVA: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS CON CUARENTA 'Y SEIS CENTIMOS (1.150.764,46 €)

Importe de IVA: 240.547,07 €

IVA 21 % sobre 1.140.641,99 € (Obras sin gestion de Residuos): 239.534,82 €
IVA 10 % sobre 10.122,47 € (Gestion de Residuos): 1.012,25 €

El desglose es el siguiente:
e Costes directos: 476.531,56 €

e Costes indirectos: 674.232,90 €

C. GARANTIAS

PROVISIONAL: No procede

DEFINITIVA: 5% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido

COMPLEMENTARIA: 5% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en caso de oferta
incursa en presuncion de anormalidad o temeridad
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D. SOLVENCIA EXIGIDA:

Los licitadores acreditaran su solvencia mediante su clasificacion como contratista de obras en
los siguientes grupos subgrupos y categorias:

e Grupo I Subgrupo 1 categoria 1
e Grupo I Subgrupo 5 categoria 4

E. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

9 MESES desde el dia siguiente a la firma del Acta de comprobacién del replanteo.

F. PLAZO DE GARANTIA

24 MESES desde la fecha del Acta de recepcién de la obra.

G. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrénica
a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (contrataciondelestado.es)

H. FORMA DE ACCESO AL PERFIL DEL CONTRATANTE

Plataforma de Contratacion del Sector Publico: www.contrataciondelestado.es

Para acceder al Perfil del Contratante de SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo siga los
siguientes pasos:
1. Acceda a la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. Seleccione la pestana
Perfil Contratante.
2. Selecciones como parametros de blsqueda:
Organizacion Contratante: Entidad Derecho Publico
Nombre O. Contratacién: SEPES
3. Seleccione el vinculo Consejo de Administracion SEPES Entidad Empresarial del Suelo
4. Accede a la Pestaiia de los datos del Perfil del Contratante de SEPES, y tiene dos
pestafias opcionales: Documentos Y Licitaciones.
5. Seleccione la pestafia Licitaciones accediendo de esta forma a todos los
procedimientos que SEPES ha publicado hasta la fecha en la Plataforma de Contratacion
del Estado y/o en su Perfil del Contratante, y el estado en que se encuentran.

Pagina web de SEPES: www.sepes.es
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REPARACION DE INSTALACIONES DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA
ACTUACION INDUSTRIAL “LA SENDA”, EN ALFARO (LA RIOJA).

CLAUSULA 14.- OBJETO

Es objeto de este Pliego establecer las Clausulas para la contratacion, mediante un procedimiento
abierto simplificado, de la ejecucion de la obra designada en el apartado A del Cuadro de Caracteristicas
gue encabeza este Pliego, segun el proyecto o documentacion técnica debidamente aprobados,
estableciendo los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El contenido del presente Pliego, su correspondiente Cuadro de Caracteristicas, los Planos, el Pliego de
Prescripciones Técnicas y los cuadros de precios revestiran caracter contractual, asi como la oferta del
Adjudicatario. Asimismo sera contractual el Programa de Trabajo que resulte aceptado por SEPES. La
Memoria tendra caracter contractual en todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra.

Los citados trabajos consisten en la reparacion de las instalaciones pertenecientes a la red de
distribucién de energia eléctrica y alumbrado pulblico de la citada actuacion, deterioradas como
consecuencia de robos y actos vandalicos en dicha actuacién, adaptando las mismas a la actual
normativa de la Compafiia eléctrica, con objeto de, una vez finalizadas dichas obras, proceder a su
cesion a los titulares definitivos de las mismas para su puesta en servicio.

Las obras comprenden los siguientes capitulos:

- Reparacién de centros de maniobra

- Reparacion de centros de transformacion
- Conductores y obra civil

- Reparacion alumbrado

- Tramitaciones

- Gestidn de residuos

- Seguridad y Salud

Se establecen en el citado proyecto dos etapas de desarrollo:

- 12 fase: Reparacion, cesion y puesta en servicio de las instalaciones definida en el indicado Proyecto
para permitir el suministro de energia eléctrica varias parcelas de la actuaciéon hasta hasta 800 kW de
potencia.

- 22 fase: Reparacion, cesion y puesta del resto de las instalaciones eléctricas de la actuacion LA SENDA
pendientes de entrega a I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES asi como la reparacion de la
instalacion de alumbrado publico de la actuacion.

Es responsabilidad del Contratista la realizacion y obtencion de resultados favorables de las distintas
pruebas que posibiliten la obtencidn de los preceptivos certificados de puesta en marcha y/o autorizacion
de los distintos Organismos competentes afectados por dichas obras.

CLAUSULA 24.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION — VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

I. El presupuesto base de licitacion de las obras, que sera maximo, es el que figura en el apartado B
del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, cantidad que no incluye el Impuesto sobre el
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II.

Valor Ahadido u otro impuesto indirecto que corresponda. A todos los efectos, se entendera que el
valor estimado comprende todos los gastos directos e indirectos que el Contratista deba realizar
para la normal ejecucion de la obra contratada y se ha calculado en la forma que se recoge en la
propuesta de contratacion publicada en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico con la
licitacion del presente contrato.

Las ofertas de los licitadores determinaran el precio del contrato (IVA o impuesto indirecto que
corresponda excluido) para la ejecucion de las obras. El importe correspondiente del Impuesto sobre
el Valor Anadido o impuesto indirecto que corresponda figurara como partida independiente en el
precio del contrato.

Seleccionada la oferta, el presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de la obra, seran los del proyecto aprobado base de licitacion, afectados por la aplicacion
del coeficiente de adjudicacion resultante, el cual no sera superior a la unidad. Dicho coeficiente se
deducira dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de licitacion que figura en el apartado B del Cuadro
de Caracteristicas.

CLAUSULA 34.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1.

Estan facultados para contratar con SEPES las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, desarrollen prestaciones que estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios, no estén incursos en alguna prohibicion de contratar, y acrediten
su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional o, clasificacion que se exija en el Pliego
de Clausulas.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato y con una organizaciéon propia y estable, viabilidad econdmica, clientela ajena a SEPES
Entidad Publica Empresarial de Suelo y medios materiales y personales necesarios para el desarrollo
de la actividad contratada.

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato, se produjese
una operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de
actividad, le sucedera a la empresa licitadora en su posicion en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio
empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que relna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el Pliego de Clausulas para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

Los contratos con personas que carezcan de la capacidad de obrar necesaria o que estén incursas
en cualquiera de las prohibiciones del articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, en adelante LCSP, seran nulos de pleno derecho.

CLAUSULA 43, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

La presente licitacion tendra caracter electronico. Las personas o entidades que deseen tomar
parte en esta convocatoria deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de
forma electronica a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es), por medio de la “Herramienta de Preparacion y Presentacion de

ofertas”, de acuerdo con las instrucciones recogidas en las Guias de ayuda para empresas disponibles
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en dicha pagina web. No se admitiran en este procedimiento ofertas que no sean presentadas a través
de los medios descritos. Tampoco se admitiran aquellas ofertas que no sean presentadas dentro del
plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

La presentacion de las ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacién incondicionada del contenido
de la totalidad de las Clausulas del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi como la
autorizacion a la Mesa y al Organo de Contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.
Las notificaciones a los licitadores se realizaran por medios electrénicos.

Todos los sobres indicados a continuacion deberan prepararse y presentarse como archivos electronicos
a través de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

El SOBRE UNICO contendra la Declaracion responsable y Oferta econdmica ajustadas al modelo
recogido en el Anexo II del presente Pliego.

La declaracion responsable y la oferta presentada por una UTE debera estar firmada por los
representantes de todas las empresas componentes de la Union.

A todos los efectos se entendera que la oferta formulada comprende el precio del contrato excluido el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido o impuesto equivalente.

Si alguna proposicion excediese el presupuesto maximo de licitacion, superase los precios maximos
unitarios, en caso de estar establecidos, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase
error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del Licitador de
gue adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de Contratacion.

La proposicion econdmica se ajustara estrictamente al modelo.

Cada Licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra el Licitador suscribir ninguna
propuesta en Unidn Temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Unién
Temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él
suscritas.

En caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el art.
75 de la LCSP, y con las limitaciones sefialadas en la Clausula 72 respecto a la integracion de la solvencia
técnica o profesional con medios externos, cada una de las empresas con las que se integra dicha
solvencia también debera presentar una declaracion responsable en la que figure la informacion
pertinente.

CLAUSULA 5 4, APERTURA, ADMISI ON DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Al emplearse medios electronicos en esta licitacion, no se realizara acto publico de apertura, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 157.4 LCSP.

Si alguna proposicion econdémica careciera de concordancia con la documentacién examinada y

admitida, excediese del presupuesto base de licitacion o de los precios maximos unitarios, en su caso,
variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error material manifiesto en el importe de
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la proposicion o existiese reconocimiento por parte del Licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa.

Tras dicho acto, la Mesa procedera a calificar las declaraciones responsables y cuando aprecie defectos
subsanables dara, mediante comunicacion electrdnica, un plazo de tres dias al licitador correspondiente
para que los corrija.

Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del presente Pliego o de
la Ley, procedera a evaluar y clasificar las ofertas y realizara la propuesta de adjudicacién a favor del
candidato con mejor puntuacion, sin perjuicio de la exigencia de la garantia definitiva y de la restante
documentacién que corresponda segun lo dispuesto en la clausula siguiente.

El criterio que sirve de base para la adjudicacién del contrato, de acuerdo con lo establecido en el art.
145 LCSP, para valorar la mejor relacién calidad-precio es el criterio econémico del precio.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a SEPES.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es
anormalmente baja, la Mesa debera requerir al licitador, mediante comunicacion electrdnica, para que,
en el plazo maximo de cinco dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion, justifique
y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, mediante la presentacion de aquella
informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, en concreto sobre aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel de precios.

A los efectos de determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados deben establecerse
los siguientes coeficientes, que se calcularan con cinco decimales:

*Coeficiente de licitacion K, de una oferta cualquiera: es la cifra que resulta de dividir el precio
de esa oferta entre el precio base de licitacion

*Coeficiente de baja B, de una oferta cualquiera: es la cantidad resultante de restar K a la
unidad. Es decir, B=1- K

*Media de los coeficientes de baja, MB: es la media aritmética de todos los coeficientes de baja
B, de todas las ofertas admitidas o bien de aquellas que deban considerarse para este concepto,
segun lo recogido en los parrafos siguientes

Sentados estos conceptos, se considerard que una oferta tiene un valor anormal o
desproporcionado en los siguientes supuestos:

1) Cuando, sea un solo licitador, suceda que su B>0,25.

2) Cuando sean dos licitadores, con coeficiente de baja B1 y B2, siendo B1>B2, se pueden dar
dos supuestos:

a) Que B2>0,25 en cuyo caso, ambas ofertas tendran un valor anormal o
desproporcionado.

b) Que B2<0,25 o bien B2=0,25 en cuyo caso la oferta mas barata tendra un valor anormal
o desproporcionado si B1>B2 + 0,20

3) Cuando sean tres licitadores, con coeficientes de baja B1, B2 Y B3, se hallara la media, MB

de sus coeficientes de baja y tendra un valor anormal o desproporcionado aquella oferta
cuyo coeficiente de baja sea B>MB+0,10. No obstante, no se tendra en cuenta para el
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computo de dicha MB la oferta de cuantia mas elevada cuando su coeficiente de baja sea
B<MB-0,10. En cualquier caso, se considerara desproporcionada cualquier oferta cuyo
coeficiente de baja sea B>0,25

4) Cuando sean cuatro o mas licitadores, se determinara en primer lugar la MB de todas las
ofertas. Si se diera el caso de que una o varias ofertas estuvieran en el supuesto de que
sus coeficientes de baja B<MB-0,10 entonces se recalcularia la MB, excluyendo esas ofertas.
Ahora bien, si al eliminar dichas ofertas, el nimero de restantes ofertas es inferior a 3,
entonces la nueva MB se calculara, en todo caso, considerando solo las tres ofertas mas
baratas. Una vez que se ha calculado mediante estos procedimientos la MB se considerara
que tiene un valor anormal o desproporcionado toda aquella oferta cuyo coeficiente de baja
sea B>MB+0,10.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas pertenecientes a un mismo grupo, bien individualmente
o en UTE con otra empresa o empresas ajenas al grupo, sera considerada a los efectos de establecer
el valor anormal o desproporcionado de las ofertas, la mas baja de cada grupo, produciéndose la
aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas
formuladas por las empresas del grupo.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Si transcurrido el plazo anteriormente indicado la Mesa de Contratacién no hubiera recibido dicha
justificacidn, lo pondra en conocimiento del Organo de Contratacién y se considerara que la proposicion
no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedara excluida del procedimiento
de seleccion.

La falta de contestacion o la renuncia a la oferta presentada o el reconocimiento por parte del licitador
de que su proposicion adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion
de retirada indebida de la proposicion.

Si, por el contrario, se recibiera en plazo la citada justificacion, la Mesa de Contratacion evaluara toda
la informacion y documentacion proporcionada por el licitador en plazo, y elevara de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al Organo de Contratacion. El mencionado posible
rechazo, en ningun caso tendra efectos sobre los calculos ya realizados del valor de la anormalidad o
desproporcionalidad de referencia.

Si el Organo de Contratacion estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion a la mejor oferta
en el orden en que hayan sido clasificadas. Si nuevamente la mejor oferta estuviera incursa en
presuncién de anormalidad, se seguird el mismo procedimiento para la justificacion de la oferta
anteriormente mencionado respecto a este licitador.

En caso de empate entre dos o mas ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién del contrato,
los criterios de desempate seran los criterios sociales establecidos en el art. 147 apartado 2 LCSP, y en
el orden establecido en el mismo, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.
En caso de resultar necesario, se requerird a los licitadores afectados para que presenten la
documentacién acreditativa de los criterios de desempate en el plazo maximo de cinco dias habiles
desde el envio del correspondiente requerimiento.

Una vez aceptada, en su caso, la proposicidn incursa en presuncion de anormalidad y resuelto el empate,
en el caso de que existiera, si el licitador que haya obtenido la mejor puntuacion estuviera inscrito en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, la Mesa procedera a
comprobar en el mismo que la empresa, en su caso, esta debidamente constituida, que el firmante de
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la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, que ostenta la solvencia econdémica,
financiera y técnica o, en su caso, clasificacion exigidas y que no incurre en ninguna prohibicién para
contratar.

CLAUSULA 64.- DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA ADJUDICACION

A continuacién, se requerira, mediante comunicacién electronica, a la empresa que haya obtenido la
mejor puntuacion para que aporte la garantia definitiva y la restante documentacion en el plazo de siete
dias habiles desde el envio de la comunicacion.

En caso de que el candidato propuesto no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se procedera a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas sus ofertas, otorgandole el correspondiente plazo para presentar la
documentacion.

La documentacién que se debera presentar es la siguiente:

e Garantia definitiva/complementaria: El adjudicatario debera acreditar haber constituido
una garantia definitiva equivalente al 5% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido. Dicha
garantia se constituird a favor del Consejo de Administracion de SEPES y podra constituirse en
cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108.1 de la LCSP y en la normativa de
desarrollo, y se depositara en la Caja General de Depdsitos del Ministerio de Economia o en sus
sucursales encuadradas en las delegaciones de Economia y Hacienda.

Las garantias deberan ajustarse a los modelos recogidos en el Reglamento General de la Ley
de Contratos. No se admitiran garantias cuya redaccion difiera de dichos modelos.

Ademas, en caso de estar incursa la oferta en presuncion de temeridad, debera acreditar haber
constituido una garantia complementaria del 5% del presupuesto base de licitaciéon del contrato,
IVA excluido. A todos los efectos, dicha garantia tendra la consideracion de garantia definitiva.

Las garantias responderan de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven del
contrato y no seran devueltas o canceladas hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el
contrato y, en su caso, el plazo de garantia, o hasta que se declare la resolucion de éste sin
culpa del contratista.

e Capacidad de obrar.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 159.4 apartado a) LCSP, todos
los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y la capacidad de obrar se acreditard mediante certificacion del
organo encargado del mismo, que la Mesa procedera a comprobar. Si se considerase por la
Mesa de Contratacién que con ello se viera limitada la concurrencia, se podra permitir que, si
se tratara de persona juridica, la capacidad de obrar se acredite mediante escritura o testimonio
notarial de la escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no fuere exigible la inscripcién, mediante la escritura o testimonio notarial de la
escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

e Representacion.- En caso de no estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico los actos relativos a la extension de las facultades del
representante o apoderado firmante de la oferta y la declaracion, con capacidad para actuar en
nombre de la empresa y obligarla contractualmente, debera aportarse escritura o testimonio
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notarial del nombramiento del cargo o apoderamiento, que acredite la representacion suficiente
del firmante de la oferta, escritura que debera figurar inscrita en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripcidn sea exigible por el Reglamento del Registro Mercantil.

e Solvencia: La empresa acreditara su solvencia mediante su clasificacion en los grupos
subgrupos y categorias senalados en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego
de Clausulas.

La solvencia podrd integrarse con medios externos siempre que en el SOBRE UNICO se hubiera
incluido la declaracion responsable de cada una de las empresas con las que se integra dicha
solvencia en la que figure la informacidén pertinente. En ese caso debera aportarse el
compromiso por escrito de dichas entidades de disposicién de los recursos necesarios.

o Concrecion de condiciones de solvencia: Como requisito adicional de solvencia, los
Licitadores deberan presentar los siguientes:

Medios personales:

o Un Titulado en Ingenieria Eléctrica o titulacién competente equivalente, como Jefe de
Obra, que cuente con una experiencia durante los cinco (5) Ultimos afos de al menos
un trabajo completo como jefe de obra de una obra de distribucion de energia eléctrica
en alta tensién andloga a la que se contrata, cuyo Presupuesto de Ejecucion por
Contrata, sin IVA, sea superior al de la obra que se licita.

Se considera “obra analoga” o de similar naturaleza aquella que contenga redes de
distribucién de energia eléctrica y redes de servicios

o Un Ingeniero Civil o titulacion competente equivalente, con experiencia en trabajos de
ejecucion de, al menos, una obra con instalaciones eléctricas, que auxiliara al jefe de
obra en todos aquellos aspectos relacionados con dichas instalaciones.

o Un encargado de obras con, al menos, cinco (5) afos de experiencia como encargado
de obras de urbanizacion.

o Un vigilante de obra, sin cualificacion especifica.

El Licitador aportara relacion nominal de todos los componentes de este equipo técnico
minimo y de aquel otro que estime pueda adscribir al contrato, firmada por el representante
legal de la empresa, junto con organigrama de la obra, que debera acompanarse de la
documentacion acreditativa de sus Titulos académicos (copia compulsada del Titulo oficial
o Certificado de colegiacion que acredite su cualificacion profesional ), sus historiales
profesionales (que permitan confirmar la experiencia requerida) y el porcentaje de su
jornada laboral que dedicaran al presente contrato. En el caso del Jefe de Obra, su
dedicacion serd “exclusiva”.

Medios materiales:

Los Licitadores deberan presentar una declaracion responsable en la que se haga constar,
en cuanto a los medios materiales, su compromiso de disposicidn en las obras, de manera
exclusiva en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que han de utilizarse, la
maquinaria, equipos y medios auxiliares necesarios para la ejecucion del Contrato en los
plazos establecidos, incluso los medios necesarios para asegurar la correcta ejecucion de
todos los ensayos y pruebas finales de Control de Calidad previstos tanto en el Proyecto de
ejecucion como en el Plan de control.
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Ademas, se aportara la descripcion de las instalaciones técnicas de la empresa y relacion
particularizada de los medios materiales que el licitador asignara a cada una de las tareas
del proceso de desarrollo del trabajo, exponiendo la coherencia de dicha asignacion con los
objetivos del contrato.

En el caso de que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Empresas, testimonio
notarial de la escritura publica de constitucién de la misma y CIF asignado a la UTE.

Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de Administraciéon Tributaria,
que acredite que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector Publico, de acuerdo con lo
establecido en la letra d) del apartado 1 del art. 71 LCSP. Dicha certificacion puede aportarse
en original, testimonio notarial o copia compulsada por la Agencia Tributaria, 0 en documento
verificable mediante codificacion informatica o Cédigo Seguro de Verificacion.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, que
acredite que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social a efectos de contratar con el Sector Publico, de acuerdo con lo
establecido en la letra d) del apartado 1 del art. 71 LCSP. Dicha certificacion puede aportarse
en original, testimonio notarial o copia compulsada por la Seguridad Social, 0 en documento
verificable mediante codificacion informatica o Cddigo Seguro de Verificacion.

Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios extranjeros:

e Empresarios extranjeros de un estado miembro de la Union Europea o signatario del Acuerdo sobre
el Espacio Economico Europeo:

a)

b)

Ademas de los documentos comunes antes indicados, su capacidad se acreditara mediante la
inscripcion en los Registros o presentacion de las certificaciones que se indican en el Anexo I
del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, en funcion de los diferentes contratos. (art. 9 RGLCAP)

Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él
el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito. (art. 67.2 LCSP)

Restantes empresarios extranjeros:

Ademas de los documentos comunes antes indicados, los empresarios especificados en este epigrafe
deberan presentar los siguientes:

a)

b)

Documentos que acrediten su capacidad de obrar: La capacidad de estas empresas se acreditara
mediante informe, expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espania
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la
misma, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local, en el ambito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente Pliego. (Art. 10 RGLCAP)

Informe de la respectiva Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior en el que se
acredite que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion
de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los Entes, Organismos o
Entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente analoga. Dicho informe se acompanara de la documentacion que se presente.
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En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Pablica de
la Organizacion Mundial de Comercio, en cuyo caso se presentara informe de la respectiva
Mision Diplomatica Permanente espafiola o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economia sobre la condicion de Estado signatario del citado acuerdo (Art. 68.1
LCSP y art. 10 RGLCAP)

Todos los documentos que presenten los empresarios extranjeros incluidos en cualquiera de los
apartados que se han descrito anteriormente, deberan ir acompanados de su correspondiente
traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberan tener caracter de auténticos
conforme a la legislacion vigente.

CLAUSULA 73.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

Presentada la garantia y la restante documentacion exigida y si ésta resultara adecuada de acuerdo a
lo establecido en el Pliego, se procedera por el Organo de Contratacion de SEPES, en un plazo no
superior a cinco dias, a resolver sobre la adjudicacién del contrato, pudiendo declarar desierta la
licitacion, siempre que no exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en este Pliego.

La adjudicacion se notificara mediante comunicacion electronica al que resulte adjudicatario, asi como
al resto de participantes y se publicara en el Perfil del Contratante. Ademas, cuando la licitacién hubiese
sido publicada en el Diario Oficial de la Union Europea o en el Boletin Oficial del Estado, se publicara en
estos Diarios el resultado de la adjudicacion.

Una vez notificada la adjudicacion del contrato y transcurrido el plazo para recursos, o bien una vez
resueltos los recursos interpuestos, la documentacion para la adjudicacion de los licitadores que
finalmente no hayan resultado adjudicatarios podra ser retirada por los mismos. En caso de no haber
retirado la misma dentro del plazo de tres meses desde la finalizacion del plazo para recurrir o desde la
resolucidn de los recursos interpuestos, SEPES podra proceder a la destruccién de la documentacion.

CLAUSULA 83, PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

1. El contrato se perfeccionara con su formalizacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36
LCSP.

2. Las partes contratantes quedan obligadas a formalizar el contrato en documento administrativo en
el dia y hora que determine SEPES que en todo caso sera dentro de los 15 dias habiles siguientes
al de la notificacion de la adjudicacion.

A peticidon del contratista se podra elevar el mencionado contrato a escritura publica, que sera
intervenido ante el Notario que designe SEPES. Los gastos de otorgamiento de la escritura, en su
caso, seran de cuenta del Contratista, estando obligado a entregar copia autorizada de la escritura
a SEPES para su oportuno archivo.

Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, no formalizara el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, sin
perjuicio de incurrir en una prohibicion para contratar, de acuerdo con lo establecido en la letra b)
del apartado 2 del art. 71 de la LCSP.
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En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacion necesaria para la adjudicacion
sefalada en la Clausula 72 y en el plazo establecido en la misma.

3. El desconocimiento de cualquiera de los términos del contrato, de los documentos anejos que
forman parte del mismo o de cualquier disposicion legal que pueda tener aplicacion a la ejecucion
de lo pactado no eximira al Contratista de la obligacién de su cumplimiento.

CLAUSULA 93.- PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo maximo de 20 dias naturales, contados desde la fecha de la formalizacién del contrato, el
Contratista debera entregar a SEPES un Programa de Trabajo en el que se indicaran con detalle las
cubicaciones mensuales y las valoraciones, también mensuales, de las unidades de obra a realizar a lo
largo del plazo de ejecucion establecido en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas
Administrativas. Dicho Programa debera elaborarse teniendo en cuenta en los rendimientos previstos
los posibles retrasos ocasionados por los dias de climatologia adversa de acuerdo con los datos de
precipitaciones y temperaturas de la zona correspondientes a los 10 Ultimos afios.

En el Programa de Trabajo a presentar por el Contratista se deberan incluir los siguientes datos:

I.  Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion
de sus mediciones.

II. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

I1I. Estimacion en dias naturales de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de
obra.

IV.  Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

V.  Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El Programa de trabajo debera ser estudiado y ratificado por la Direccion Facultativa antes del inicio de
las obras, estando obligado el Contratista a introducir en él las modificaciones que se le indiquen con la
mayor diligencia, En todo caso, el plazo maximo para la obtencion del informe favorable del Programa
de trabajo por parte de la Direccion Facultativa sera de (1) mes desde la firma del contrato.

El Programa, una vez aprobado por SEPES, se incorporara al Contrato.

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea
preciso para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el Contrato.

Junto con el Programa de Trabajo el Contratista debera presentar una declaracién responsable en la
que se haga constar la relacion detallada de maquinaria y medios auxiliares disponibles que quedan
adscritos, de manera exclusiva, a las obras, a la que acompafiara estudio demostrativo de que dicha
maquinaria y medios auxiliares permiten alcanzar con suficiente holgura los rendimientos previstos en
el Programa de Trabajo.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto que se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, y no podra retirarse sin autorizacion expresa de la Direccién Facultativa. Deberan ser
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que la
Direccion estime han de alterar el Programa de Trabajo.
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Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion Facultativa, anotandose
sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. La Direccién podra también rechazar
cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra.

El equipo aportado por el Contratista quedara de libre disposicion del mismo a la conclusion de la obra,
salvo estipulacién contraria.

El Contratista no podra efectuar reclamaciéon alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o el
equipo que, segun alguno de los documentos del proyecto, SEPES pudiera prever para la ejecucién de
la obra.

El Contratista tendra la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en los niveles de
organizacion o administracion como en los de ejecucién, para el correcto cumplimiento de las
obligaciones contractuales. El Contratista empleara en obra Unicamente personal adecuado con las
cualificaciones profesionales necesarias para la realizacion del trabajo.

CLAUSULA 104.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste diere al Contratista la Direccion Facultativa, y que seran de
obligado cumplimiento para aquél siempre que lo sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el Contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros por las operaciones
que requiera la ejecucion de las obras, salvo que tales perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden por escrito de SEPES.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construccion.

El Contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion
en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Todos los gastos que origine la sefializacién seran
por cuenta del Contratista.

Seran también de su incumbencia y a cargo del Contratista los gastos de iluminacién, balizamiento,
conservacion de sefales de trafico, medios auxiliares y demas recursos necesarios para proporcionar
seguridad y facilitar el transito a peatones y vehiculos (tanto en la propia obra como en sus
inmdiaciones).

También estara obligado el Contratista a instalar, a su costa, los carteles de obra que, cumpliendo las
especificaciones de SEPES, le ordene el Director Facultativo de la obra.

Se establecen como condiciones especiales de ejecucion las siguientes:
o El licitador debera acreditar tener implantado un Sistema de Gestion Medioambiental que
incluya la actividad de ejecucion de obras de similares caracteristicas, certificado por la Norma

UNE/EN/ISO 14001 u otra norma equivalente, mediante copia legitimada notarialmente del
certificado de gestion medioambiental expedido por organismos independiente acreditado.
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Se establecen como otras condiciones de ejecucion, con caracter de obligacion contractual esencial, las
siguientes:

o El contratista estara obligado a tener suscrito, antes del inicio de las obras, un seguro a todo
riesgo de construccidn cuya suma asegurada sea de novecientos cincuenta mil euros
(950.000,00 €).

El adjudicatario se comprometera a mantener una pdliza de seguro, en las condiciones descritas,
desde la firma del contrato hasta la finalizacién del periodo de garantia establecido.

Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension a este contrato del seguro a todo riesgo
de construccion que ya tenga la empresa adjudicataria, siempre que el capital asegurado sea el
anteriormente indicado y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en
nombre de la compafiiia aseguradora por persona con poder bastante.

o Asimismo, estara obligado a suscribir una poliza de Responsabilidad Civil por dafios a terceros,
Cuya suma asegurada sea de seiscientos cincuenta mil euros (650.000,00 €). El seguro se debe
mantener vigente durante toda la vida de la obra, incluido el plazo de garantia. Se entendera
cumplida esta obligacién mediante la extensidn a este contrato de la pdliza de responsabilidad
civil por dafios a terceros que tenga la empresa adjudicataria, siempre que el capital asegurado
sea el anteriormente indicado y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion
expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

o Cuando el adjudicatario haya concurrido en UTE, los anteriores seguros han de ser suscritos
por la UTE o por todas las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad de
los respectivos importes exigidos.

Las obligaciones del contratista respecto al Plan de Seguridad y Salud seran las siguientes (ademas de
las especificadas en el Pliego de prescripciones Técnicas del proyecto):

En el plazo desde la notificacion de la adjudicacion y hasta quince (15) dias naturales contados
a partir de la fecha de formalizacion del contrato, el Contratista debera elaborar y entregar a
SEPES un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto. Dicho Plan, que se
ajustara a la legislacion vigente en la materia, debera ser aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud (o, en su caso, por la Direccion Facultativa), antes del inicio de las obras. El
Coordinador de Seguridad y Salud informara en un plazo maximo de siete (7) dias naturales
sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones,
nunca superior a siete (7) dias naturales. El Contratista estara obligado a introducir en dicho
Plan las modificaciones que se le indiquen. En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién
del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un (1) mes desde la firma del contrato.

Si, por incumplir el Contratista los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar
ampliacion alguna de plazo por este motivo.

Independientemente de todo ello, el Contratista tiene la obligacion de dar cumplimiento a todos
los tramites administrativos que se requieran al respecto, antes del inicio de las obras.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construccion.
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Seran de su incumbencia y a cargo del Contratista los gastos de proteccion de materiales y de
la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes
para el almacenamiento de materiales y carburantes, asi como los gastos de riego periddico de
los accesos a la obra, limpieza general de la obra y limpieza final de la misma y de las zonas
afectadas.

Asimismo, seran a cargo del Contratista todas las actuaciones necesarias para evitar la
generacion de polvo y paliar la emision de ruido.

Las obligaciones del Contratista respecto al Plan de Gestién de Residuos de construccion y demolicion
seran las siguientes:

En el plazo de quince (15) dias naturales contados a partir de la fecha de formalizacion del
contrato, el Contratista debera elaborar y entregar a SEPES, para su aceptacion, un Plan de
Gestion de Residuos, en el que se analicen, estudien y complementen las previsiones contenidas
en el Estudio de Gestidon de Residuos del proyecto. Dicho Plan, que se ajustara a la legislacion
vigente en la materia, debera ser aprobado por la Direccion Facultativa antes del inicio de las
obras. El Contratista estard obligado a introducir en dicho Plan las modificaciones que se le
indiquen.

El Contratista adjudicatario de la obra, como poseedor de residuos de dichas obras, cuando no
proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, esta obligado a entregarlos a un gestor de residuos autorizado. La entrega de los
residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del contratista adjudicatario de la
obra habra de constar en documento fehaciente. El Contratista debera entregar a SEPES, a
través de la Direccién Facultativa de la obra, la documentacion acreditativa de la gestion de
residuos en la forma establecida en la legislacion estatal y autonémica de aplicacion. La gestidn
de residuos estard sometida a un estricto control documental por parte de la Direccion
Facultativa de la obra.

El Contratista adjudicatario tiene todas las obligaciones en materia medioambiental y de gestion
de residuos especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos
aprobados y las que se deriven de la aplicaciéon de la legislaciéon y normativa vigente,
especialmente en materia de gestion de residuos (tanto de ambito estatal como autonémico).
Ademas, debera considerar medidas protectoras para paliar impactos y minimizar las molestias
al conjunto de personas y bienes aledaios a las obras y respetar lo previsto en las Ordenanzas
de Limpieza y Ruidos vigentes.

Todo cambio en la adscripcion del Jefe de Obras requerira la aprobacion expresa de SEPES que se podra
negar si considera que la alternativa propuesta por el Contratista no mantiene o mejora las
caracteristicas de su oferta. En caso de que SEPES acceda a la solicitud del Contratista, se impondran
automaticamente las penalidades que se describen en la Clausula 142 b).

El Contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato. Igualmente, en cumplimiento de este principio de confidencialidad
y sin perjuicio de la publicidad de la adjudicacién y de la informacién que debe darse a los licitadores,
SEPES no podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas.

El Contratista deberd entregar a la Direccion Facultativa la documentacion de los suministros con la

antelacion suficiente para que dicha Direccion pueda comprobar que las caracteristicas de productos,
equipos y sistemas cumplen las exigencias del proyecto, antes de la recepcion en obra de los mismos.
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Esta documentacion comprende los documentos de origen, hojas de suministro y etiquetado, las fichas
de caracteristicas técnicas, los certificados de garantia de fabricantes, los documentos acreditativos de
marcado CE para todos aquellos productos a los que sea exigible, asi como los distintivos de calidad y
evaluaciones de idoneidad técnica.

Constituye obligacion del Contratista la construccion, conservacién y explotacién, desmontaje,
demolicion y retirada de obra, de todas las obras e instalaciones auxiliares necesarias para la ejecucion
de la obra, asi como la realizacion de todas las obras auxiliares necesarias para su ejecucion, siendo su
coste en todos los casos por cuenta del Contratista.

Seran de su incumbencia y a cargo del Contratista los gastos derivados del cumplimiento de lo regulado
en la vigente Ordenanza Municipal de limpieza urbana en lo relativo a prevencién y limpieza de la
suciedad en la via publica a consecuencia de las obras, incluso riego periddico de los accesos a la obra
y de las zonas afectadas.

El Contratista debera elaborar y presentar a la Direccidon Facultativa la documentacién necesaria de la
obra ejecutada para la recepcion de las obras asi como toda la necesaria para la correcta puesta en
servicio de servicios e instalaciones. Todos los gastos que ello origine seran por cuenta del Contratista.

CLAUSULA 114.- FUERZA MAYOR

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, que estara obligado a
indemnizar por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en la obra, excepto en los casos de
fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del contratista. Tendran la
consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Incendios causados por la electricidad atmosférica

- Los fendmenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos, erupciones
volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos, tumultos o alteraciones
graves del orden publico.

CLAUSULA 123,- CONTROL DE CALIDAD

Las obligaciones del contratista respecto a la ejecucion del Plan de Control de calidad de las obras y los
gastos ocasionados por el mismo seran los siguientes:

Independientemente de todas las pruebas de funcionamiento necesarias para la entrega en servicio de
las instalaciones y equipos por parte del Contratista, SEPES contratara directamente el Control de
Calidad de la obra, que sera sufragado por el contratista hasta la cantidad limite del 2 % del Presupuesto
Base de Licitacién (Valor Estimado del Contrato). Dicho Control comprende la realizacion de los ensayos,
analisis y pruebas necesarias para la aceptacion de los materiales, control de ejecucion de los trabajos
a lo largo de la obra y control de la obra terminada.

Ademas, seran por cuenta del Contratista el coste de los ensayos de aceptacién de materiales y equipos
a disponer en obra, de control de ejecucion y de unidades de obra terminadas que, a juicio de la
Direccion Facultativa, hubiesen resultado desfavorables (caso en el que el importe a sufragar por el
Contratista podra superar el correspondiente al porcentaje indicado anteriormente).

Los gastos de Control de Calidad, hasta el limite sefialado, y los de los ensayos desfavorables, seran
descontados al Contratista del importe de la Certificacion Final de Obra.
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Para el control de los materiales, sera preciso presentar a la Direccion Facultativa por parte del
adjudicatario un listado completo y detallado, antes de su suministro en obra, de todos los materiales
de obra, con los certificados que garanticen la calidad del material utilizado, y verificar que las
caracteristicas especificadas por el fabricante cumplen las normas que les son de aplicacion y los
requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto.

El Contratista informara con la suficiente antelacion a la Direccion Facultativa de los plazos para el
suministro de materiales, de forma que pueda determinar los tiempos y modos adecuados para efectuar
los controles de calidad necesarios u oportunos, sin perjuicio del ritmo de la obra.

Hasta la completa finalizacion de los trabajos, el contratista estara obligado a mantener en las obras, a
su costa, los medios materiales (maquinaria, equipos y medios auxiliares) y humanos necesarios para
asegurar la correcta ejecucién de todos los ensayos y pruebas finales previstas tanto en el Proyecto de
ejecucion como en el Plan de Control de Calidad aprobado.

CLAUSULA 133,- PLAZOS

La ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro
del plazo maximo de un mes desde la fecha de formalizacién del contrato, la Direccidén Técnica de SEPES
encargada de las obras, la Direccion Facultativa de las mismas y el Contratista procederan a efectuar la
comprobacion del replanteo, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por todas las partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al Organo que celebrd el contrato. En caso de
demora imputable al Contratista que imposibilite la realizacion del Acta de Comprobacion del Replanteo
en el plazo anteriormente indicado, SEPES podra resolver el contrato o bien continuar con el mismo, en
cuyo caso, el plazo de ejecucion de las obras empezara a contar desde un mes y un dia después de la
fecha de formalizacién del contrato.

El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacién del contrato y de
los plazos parciales senalados para su ejecucion. Tendran la consideracién de plazos parciales aquellos
plazos que se determinen para cada tajo en el Programa de Trabajo aprobado.

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo.

Para este contrato se fijan los siguientes plazos parciales:

- Plazo parcial ejecucion obra correspondiente a la denominada 12 fase en el proyecto licitado: cuatro
(4) meses

CLAUSULA 144,- PENALIDADES

a) Penalidades por demora:
Si llegado el término del plazo total, el Contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al
mismo, SEPES podra optar indistintamente por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia
definitiva o por la imposicion de las penalidades siguientes:

e Una penalidad diaria de un 0,60 € de cada 1.000 € de precio del contrato, IVA excluido.

En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerird intimacién previa por parte de SEPES.
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Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al Contratista o con cargo a la garantia definitiva por él constituida,
cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacién de danos y
perjuicios a que pueda tener derecho SEPES, originados por la demora del Contratista. En caso de que
se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al Contratista, éste
debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefalado, se concedera por SEPES un plazo
gue sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro menor.

La peticion de prorroga por parte del Contratista debera tener lugar en un plazo maximo de 15 dias
desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime
no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracién, a los efectos de que SEPES pueda
oportunamente, y siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, resolver sobre
la prérroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo
prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si la peticién del Contratista se formulara en el Ultimo mes de ejecucion del contrato, SEPES debera
resolver sobre dicha peticidén antes de los quince dias siguientes a la terminacion del mismo. Durante
este plazo de 15 dias, no podra continuar la ejecucion del contrato, el cual se considerara extinguido el
dia en que expiraba el plazo previsto si SEPES denegara la prorroga solicitada o no resolviera sobre ella.

En el caso de que el Contratista no solicitase prérroga en el tiempo y la forma anteriormente sefalada,
se entendera que renuncia a su derecho, quedando facultado SEPES para conceder, dentro del mes
ultimo del plazo de ejecucidn, la prorroga que juzgue conveniente, con imposicion, si procede, de las
penalidades correspondientes salvo que considere mas aconsejable esperar a la terminacion del plazo
para proceder a la resolucion del contrato.

b) Penalidades por modificacién del personal adscrito:

Si el Contratista quisiera realizar cambios respecto al personal que adscribi6 al contrato en lo que se
refiere al Jefe de Obra, debera solicitarlo por escrito y requerira la aprobacion expresa de SEPES, que
se podra negar si considera que la alternativa propuesta por el Contratista no mantiene o mejora las
caracteristicas de su oferta. En caso de que SEPES acceda a la solicitud del Contratista, se impondra
automaticamente penalidad en un importe del 0,5 % del precio del contrato. Se exceptuan los supuestos
de fallecimiento, incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo, acogimiento o
adopcién de menores de 6 afos o paternidad, excedencia por cuidado de familiar dependiente segin
legislacién vigente.

Esta penalidad se hara efectiva de la misma forma que las penalidades por demora.

CLA USULA 154.- MODIFICACIONES, SUSPENSIONES DEL CONTRATO Y SUPUESTOS DE
SUCESION DEL CONTRATISTA

1. Maodificaciones contractuales no previstas:

Sin perjuicio de dispuesto en este pliego sobre la sucesién en la persona del contratista, cesidn del
contrato, revision de precios y prorroga del plazo de ejecucion, el contrato sélo podra modificarse en
los casos expresamente previstos en el articulo 205 LCSP y con los limites que se establecen en el
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mismo. En estos casos, las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacién seran obligatorias
para el Contratista, con las excepciones previstas en el art. 206 LCSP.

La modificacion del contrato acordada, conforme a lo previsto en el articulo 205 LCSP, debera encontrar
su justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este articulo,
y debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

En caso de supresién o reduccion de los trabajos, el Contratista no tendrda derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Antes de proceder a la modificacion del contrato, se dara audiencia al redactor de las especificaciones
técnicas, si éstas se hubiesen preparado por un tercero ajeno al Organo de Contratacion en virtud de
un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

No se podra introducir o ejecutar modificaciones en los trabajos comprendidos en el contrato sin la
previa aprobacion por escrito de SEPES.

2. Suspension del contrato

Si SEPES acordase la suspension del contrato se comunicara por escrito la correspondiente orden al
Contratista quien debera acatarla y se extendera un Acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la
gue se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién del
contrato.

SEPES indemnizara al contratista por los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste, siempre
que el mismo acredite fehacientemente la realidad, efectividad e importe de los conceptos sefialados
en el art. 208.2 apartado a).

Sélo se indemnizaran los gastos mencionados y siempre que se hubieran producido en los periodos de
suspension que estén documentados en el correspondiente Acta.

El derecho a reclamar la indemnizacion correspondiente prescribira, conforme a lo dispuesto en el art.
208.2 apartado c), al ano contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecucion del
contrato.

3. Supuestos de sucesion del Contratista

En los casos de fusién de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedara subrogada en todos los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a
la que se le atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, siempre que reuna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar y la
solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas 0 ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecucién del
contrato. Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias se resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos
como un supuesto de resolucién por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar a SEPES la circunstancia que se hubiere producido
y aportar la documentacion acreditativa correspondiente.
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Si se le atribuyera el contrato a una entidad distinta del adjudicatario inicial, la garantia definitiva y, en
su caso, la complementaria deberan ser reemplazadas por nuevas garantias que se suscriban por la
nueva entidad, teniéndose en cuenta las especiales caracteristicas del riesgo que constituya esta ultima
entidad. En este caso, las antiguas garantias conservaran su vigencia hasta que estén constituidas las
nuevas garantias.

Cuando el contratista inicial sea una union temporal de empresas, se estara a lo dispuesto en el art. 69
LCSP.

CLAUSULA 163.- PARALIZACION O SUSPENSION DE OBRA

1. Si para llevar a cabo las modificaciones del contrato a que se refiere la Clausula anterior, o por
cualquier otra causa, SEPES juzgase necesario retrasar el comienzo de las obras o parcialmente el
desarrollo de las mismas, se comunicara por escrito la correspondiente orden al Contratista quien
deberd acatarla sin poder resolver el contrato ni exigir indemnizacion alguna a pretexto de posibles
perjuicios, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte en que alcance la
suspension y extendiéndose acta del resultado.

2. El Contratista estara obligado a conservar a su costa durante el plazo de suspension la obra
ejecutada.

3. En caso de suspension temporal parcial de una o varias de las actividades contratadas, el
Contratista, a su cuenta, reorganizara sus trabajos para absorber los medios humanos y de equipos
en otros trabajos.

4. En atencidn al interés publico de la obra objeto de este contrato, el Contratista no podra por ninguna
causa suspender la ejecucion de las obras.

5. El plazo final de terminacion de las obras se prorrogara por el tiempo que sea aconsejable para la
conclusion de las mismas, teniendo en cuenta la duracion de la suspensién y el importe de la obra
suspendida.

CLAUSULA 173.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

1. SEPES designara la Direccion Facultativa de las obras con las funciones y cometido correspondiente.

En este ambito, la Direccion Facultativa sera el Unico cauce de que dispondra el Contratista para
comunicar a SEPES toda clase de sugerencias o reclamaciones. Estas deberan ir siempre
acompafadas de un informe redactado por la Direccién Facultativa.

2. El Contratista estara obligado a facilitar a la Direccion Facultativa la labor a ésta encomendada y
seguira cuantas ordenes reciba de la misma. La Direccién Facultativa podra proponer a SEPES la
recusacion de cualquier personal del Contratista que a su juicio tenga un comportamiento
defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias o sea incompetente para la realizacion
de los trabajos del contrato. Si SEPES aprobara la propuesta, el Contratista estara obligado a retirar
dicho personal de la obra.

SEPES podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracion alguna de los términos

y plazos del contrato, cuando no se realicen por el personal facultativo y técnico competente y
designado.
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3. Independientemente de la Direccidn Facultativa de las obras, SEPES podra inspeccionar en cualquier
momento la buena marcha de las obras, asi como la adecuacion de las mismas a las estipulaciones
del contrato, y adoptar cuantas decisiones considere procedentes en garantia de su correcta
ejecucion.

4. En caso de que SEPES designe a una entidad encargada del control de calidad, el contratista estara
obligado a facilitar a la misma el acceso a la obra para la realizaciéon de las tareas que le han sido
encomendadas, asi como a facilitar la documentacion que precise para el desarrollo de las mismas.

CLAUSULA 184.- FORMA DE PAGO

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al Contratista, por medio de
CERTIFICACIONES mensuales expedidas por el Director de la obra. Estas certificaciones tendran la
consideracion de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer, en forma alguna, reconocimiento, aprobacion y recepcion de las obras que
comprenden.

El Contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de las Obras, existiesen razones
para estimarlo no conveniente.

El Contratista no tendra derecho a percibir ABONOS A CUENTA por instalaciones, acopio de materiales
0 equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra.

El Contratista debera solicitar, una vez formalizado el contrato, a la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria certificado especifico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y remitir el
mismo a la Unidad de Gestion Financiera y Control Interno de esta Entidad, tan pronto como sea remitido
por la misma, de acuerdo con lo establecido en el articulo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria. SEPES no procedera a abonar al Contratista ninguna cantidad estipulada en este
Pliego mientras no se haya presentado dicho certificado y las renovaciones anuales oportunas.

A los efectos de su constancia en las facturas, se informa que los datos de facturacion de SEPES son
los siguientes:

e Oficina contable: EA0000845
o Organo gestor: EA0000845
e Unidad tramitadora: EA0000845
El plazo de pago sera el establecido en el art. 198 LCSP.
En este contrato no hay revision de precios.
CLAUSULA 193.- RECEPCION, CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA
1. Recepcion de las obras:
El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la

direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion.
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El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara con su informe
al érgano de contratacién con un mes de antelacion, al menos, respecto de la fecha prevista para
la terminacion. A la vista del informe el 6rgano de contratacion adoptara la resolucién pertinente
procediendo a designar un representante para la recepcion.

Posteriormente, en el dia y hora sefalado por SEPES, tendra lugar la recepcion de las obras, con
asistencia de las partes contratantes, la Direccion Facultativa y, en su caso, representante
designado por el Ayuntamiento donde se ubiquen las obras, levantandose acta de su resultado que
sera firmada por todos los concurrentes.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Del resultado de la recepcién se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando
un ejemplar original cada uno de ellos.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones que rigieron su
contratacion se daran por recibidas, comenzando el plazo de garantia de las mismas. Durante dicho
plazo el Contratista cuidara a su costa de la conservacion y vigilancia de las obras, entendiéndose
por tal la supervision periddica y el control suficiente para garantizar, en condiciones adecuadas de
uso, que todos los elementos e infraestructuras ejecutadas mantienen las caracteristicas que
sirvieron para su recepcién y presentan la funcionalidad necesaria para el uso previsto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y se daran al
Contratista las instrucciones precisas para remediar los defectos observados, fijandose plazo para
ello, expirado el cual se procedera a nuevo reconocimiento de las obras para su recepcion si
procede. Si el Contratista no hubiese cumplido se resolvera el contrato, salvo que SEPES creyera
procedente la concesion de un nuevo plazo que sera improrrogable.

En su caso, el Contratista estara obligado a abonar la penalidad por demora a que se refiere la
Clausula 162 apartado a) del presente Pliego

SEPES podra efectuar recepciones parciales de aquellas partes de obra que puedan ser entregadas
al uso publico, pero no comenzara a contar el periodo de garantia hasta que no quede formalizada
el Acta de recepcion total de la obra.

2. Certificacion final de las obras:

Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de la recepcion de las obras, debera aprobarse
la certificacion final de las obras.

Las modificaciones que durante la correcta ejecucion del contrato se produzcan Unicamente por
variaciones en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato,
podran ser recogidas en la Certificacion Final de las Obras siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato.

3. Plazo de garantia:

El plazo de garantia del contrato comenzard a partir de la fecha de la recepcion total y sera el
establecido en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas.
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Hasta que tenga lugar la finalizacién del plazo de garantia, el Contratista respondera de la ejecucién
de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho
alguno la circunstancia de que los representantes de SEPES hayan examinado o reconocido,
durante su construccion, las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

Durante dicho plazo cuidara el Contratista en todo caso de la conservacién y policia de las obras,
con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a las instrucciones que dicte la
Direccion Facultativa de las Obras. Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligre la obra
se ejecutaran por SEPES y a costa del Contratista, los trabajos necesarios para evitar el dafo.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia
seran de cuenta del Contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacion por este concepto,
excepto en los casos de fuerza mayor.

CLAUSULA 203.- ACTA DE FINALIZACION DEL PLAZO DE GARANTIA

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad
por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de
la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

El Contratista estara obligado a retirar a su costa, cuando se lo comunique la Direccién Facultativa, el
cartel de obra del Contratista.

Si la obra se arruina con posterioridad a la fecha de formalizaciéon del Acta de Finalizacion del Plazo de
Garantia por vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del
Contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de 15 anos
a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad
del Contratista.

Con posterioridad a la formalizacion del Acta de Finalizacion del Plazo de Garantia si las obras estuvieran
en correcto estado, SEPES procedera a la liquidacion del contrato, en su caso, y a la devolucion de la
garantia definitiva.

CLAUSULA 213.- LEGISLACION SOCIAL

El Contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construccion.

El Contratista asume directamente cuantas responsabilidades, de todo orden, deriven de las
obligaciones que le impone este Pliego, y, en general, las que guarden relacion con la ejecucion de los
trabajos, comprendidas las responsabilidades a terceros.

CLAUSULA 223,- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

No sera posible la cesién del contrato sin la previa autorizaciéon por escrito de SEPES.
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En todo caso, para que el Contratista pueda solicitar la oportuna autorizacion deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

Que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacioén del contrato.

Que de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de
aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el adjudicatario en concurso aunque
se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para
la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos
previstos en la legislacion concursal.

Que el Cesionario tenga capacidad para contratar con SEPES y la solvencia que resulte exigible,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al Cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicion de contratar.

Que la cesion se formalice en escritura publica.
Que se halle constituida formalmente la garantia definitiva por el Cesionario.
El Cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al Cedente.

En caso de que el contratista quiera concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, debera
ajustarse a lo previsto en los articulos 215 y siguientes de la LCSP.

CLAUSULA 233,- EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedara extinguido por cumplimiento o por resolucion.

El contrato se entendera cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a plena satisfaccion de SEPES, la totalidad de su objeto.

Seran causas que motiven la resolucion del contrato las establecidas en los art. 211 y siguientes y en el
art. 245 de la LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le seran incautadas las
garantias y debera, ademas, indemnizar a SEPES los dafios y perjuicios ocasionados en lo que exceda
del importe de la garantia incautada, ademas de las penalidades que correspondan en aplicacion de las
clausulas de este pliego.

CLAUSULA 244.- RESPONSABILIDADES

El Contratista respondera ante SEPES del fiel cumplimiento de sus obligaciones. El Contratista sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para SEPES o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. Asimismo, sera
responsable del cumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato.
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Las responsabilidades, dafios y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento o defectuoso cumplimiento
por el Contratista de sus obligaciones, se exigiran en cuanto no alcance la garantia para cubrirlas, siendo
a cuenta del Contratista todos los gastos judiciales o extrajudiciales que por tal circunstancia se originen.

CLAUSULA 254,.- PRERROGATIVAS DE SEPES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 190 LCSP, el Organo de Contratacion de SEPES ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion
del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta.

Igualmente, SEPES ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por el
contratista durante la ejecucion del contrato, en los términos previstos en la LCSP.

CLAUSULA 267.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCION COMPETENTE

El contrato al que se refiere el presente Pliego de Clausulas tiene caracter administrativo de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP y ambas partes quedan sometidas a lo establecido en el
citado Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para conocer de cuentas
cuestiones litigiosas afectan a la preparacion y adjudicacion de este contrato, asi como para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relacién con los efectos, cumplimiento, modificacién y
extincion del mismo.

CLAUSULA 273,- GASTOS

Seran por cuenta del Contratista los gastos que se ocasionen por la formalizacion del contrato, visados
colegiales, en su caso, la comprobacién de replanteo, asi como los de todos los permisos y
autorizaciones que se precisen para la ejecucion de los trabajos, en su caso, la comprobacion de
replanteo general de las obras y los que se causen al verificar los replanteos parciales que exija el curso
de las mismas, asi como los de recepcidn, liquidacion, vigilancia y cualesquiera otros que se deriven de
la marcha de las obras y cualesquiera otros que se deriven de la marcha de las obras, a excepcidn, en
su caso, de los que comprenda la inspeccién y direccion que seran de cuenta de SEPES.

También seran de cuenta del Contratista todos los tributos, impuestos, arbitrios, tasas y cualquier otro
gasto de la misma indole que se origine como consecuencia de la celebracion y ejecucion del contrato
y hasta la puesta en servicio de la obra ejecutada, incluidos aquellos gastos que se ocasionen por
contratacion de avales y fianzas requeridas por otros organismos en concepto de permisos,
autorizaciones, etc.

En caso que sea necesario solicitar autorizaciones u orden comunicada de ejecucion de dichos trabajos
a Ayuntamientos u Organismos afectados, sera por cuenta del adjudicatario realizar la solicitud
correspondiente, asi como el abono de tasas.

CLAUSULA 283, REFERENCIAS AL IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO

Las referencias en este Pliego al Impuesto sobre el Valor Afiadido deberan entenderse realizadas al

Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Produccién, los Servicios y la Importacién,
en los territorios que rijan estas figuras impositivas.
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CLAUSULA 294, PRIORIDAD DE CONDICIONES

Si hubiera discrepancias entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y las Clausulas del presente,
prevaleceran éstas sobre aquél.

EL JEFE DE LA DIVISION DE
ASESORIA Y CONTRATACION

EL SECRETARIO GENERAL

Aprobado )
EL ORGANO DE CONTRATACION
P.D. (11 de octubre de 1999)

EL DIRECTOR GENERAL
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ANEXO N° I

MODELO DE CONTRATO

DE UNA PARTE,

D ] PP en nombre y representacion de
SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo. Esta Entidad goza de personalidad juridica publica,
propia y diferenciada de la del Estado, plena capacidad juridica y de obrar para el cumplimiento y
desarrollo de sus fines, patrimonio y tesoreria propios, asi como autonomia de gestién y se rige por el
Estatuto aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre (BOE n© 241 de 8 de octubre). CIF

Q2801671E. Actla en este acto COMO ...cccccvvvecvvereenennes , en egjercicio de las facultades
Y DE OTRA,

DON oo ee , Documento Nacional de Identidad n° ........c........... , en nombre y
representacion de ........ceevvvvveennnennnnnnnnnn, L CIF e , domicilio en .......ccovvennns , constituida
por tiempo indefinidko en escritura autorizada por el Notario de ......cccooovviiiiinien. Don
....................................... ,eldia.....ccccoeuvenee., inscrita en el RegiStro ........occeeccvvvvveeeeeeeeeennn... de
..................................... al tomo ....... folio ...... hoja n° ....... inscripcién ............. Ostenta dicha
representacion en virtud de poder otorgado ante el Notario de .........ccceeveeeenen. (Do) o I
el dia .coooriviivneennnnn. numero de protocolo .......... , inscrito en el Registro .......ccccuvvvrvereriieninniien e de
..................................... al tomo ....... folio ...... hoja n° ....... inscripcion ............. declarando que sus

facultades no le han sido revocadas, suspendidas ni limitadas de forma alguna.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente
contrato, a cuyo efecto

En el supuesto de que el Adjudicatario haya presentado documentacion acreditativa de la inscripcion en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de los actos correspondientes a su
personalidad, capacidad de obrar y representacion, la frase anterior sera sustituida por la siguiente:

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente, para formalizar el presente
contrato, declarando expresamente el Contratista que las circunstancias reflejadas en el certificado del

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado NO .............. que presento en dicha
licitacion, no ha experimentado variacion alguna, a cuyo efecto

EXPONEN

El certificado de existencia de crédito ha sido realizado con fecha .........ccceveeveveeenn. por la Jefatura de
la Unidad de Contabilidad y Gestion Presupuestaria de SEPES.
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Con fecha .....ccvvvvieiiiieecnnnn, fue acordada por el Organo de Contratacion la aprobacién del gasto,
del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicacion abierto simplificado.

La adjudicacion del presente contrato se realiza a favor de ......cccccceeeeeeiiiiiccinnnnnnen. por el importe
MAxXimo de ...ccceveveeeerinnnns €, IVA excluido, (importe de IVA: ....... ), mediante resolucion del Organo de
Contratacion de fecha ........cccevvevvvvnnnns

En base a todo lo anterior, los comparecientes otorgan el presente contrato de conformidad con las
siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La EMPresa .....cccccoovviivivnnininnnneennnnns se compromete a la ejecucion de las obras de
............................................................... , conforme al Proyecto y con estricta sujecion al Pliego de
Clausulas, documento contractual que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este
acto su conformidad.

SEGUNDA.- El precio del contrato €s de ...c.cccccvvviiiiiiiiiiiininiiinnnnes € IVA excluido (importe de IVA:
........... ).

Este precio serda abonado por SEPES de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 182 del Pliego de
Clausulas que rige para este contrato.

TERCERA.- El plazo de ejecucidn de las obras es de.......ccccevvvvrveneiiiiinnnnnnnnns meses, contados desde
el dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor de SEPES una
garantia por un importe de .......ccceerreriieereinennnnn, € con fecha ....cccoeerrennnnn. y por la Entidad

QUINTA.- El régimen de penalidades por demora es el establecido en la Clausula 142 del Pliego de
Clausulas.

SEXTA.- El contratista presta su conformidad al Proyecto de la obra y al Pliego de Clausulas que rige
para este contrato.

El presente contrato es de naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes

en relacion con los efectos, cumplimientos y extincion de este contrato seran resueltas por el Orden
Jurisdiccional Contencioso-administrativo.

Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad y aceptacion, se firma este
contrato, considerando que el contrato ha sido formalizado en la fecha de la uUltima de las firmas
recogidas en el mismo.

Por SEPES Por el ADJUDICATARIO
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ANEXO N° II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA ECONOMICA

DECLARACION RESPONSABLE

"Don/doAa......cccerivrininns , con Documento Nacional de Identidad n® ................
(en nombre y  representacion s [ B ) con domicilio
L= P provincia de ............ enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicacion por el procedimiento abierto simplificado de las
Obras de .......coovsvsvinsnsssisinins , declara en nombre de ................ (propio o de la
Empresa a quien represente) con CIF ............ lo siguiente:

- Que el licitador persona juridica esta validamente constituido y que,
conforme a su objeto social, puede presentarse a esta licitacion

-Que el firmante, en caso de actuar por representacion, ostenta la
debida representacion para la presentacion de esta declaracion responsable y
de la oferta

- Que el licitador cuenta con la correspondiente clasificacion, en su
caso, o que cumple los requisitos de solvencia economica, financiera y técnica o
profesional exigidas, y que cuenta con las autorizaciones necesarias, en su caso,
para ejercer la actividad

-Que el licitador declara que las circunstancias reflejadas la inscripcion
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
no han experimentado variacion

- Que no esta incurso en prohibicion de contratar por si mismo el
licitador, ni por extension como consecuencia de la aplicacion del art. 71.3 de la
LCSP y, expresamente, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por Ilas
disposiciones vigentes

- Que, en caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de
otras empresas de conformidad con el art. 75 de la LCSP, manifiesta que existe
el compromiso por escrito de dichas empresas para disponer de los recursos
necesarios, y que las empresas con las que se integra dicha solvencia son las

- Que, en caso de concurrir agrupados varios empresarios en una Union
temporal, todas las manifestaciones recogidas en esta declaracion responsable
se refieren a todas las empresas participantes, que todas ellas se comprometen
a constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato, y que las empresas participantes y sus porcentajes de
participacion son los siguientes:
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La empresa............. %
La empresa............. %

- Que, en caso de que hubieran presentado ofertas empresas que
pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del art. 42.1 del Codigo de
Comercio, declara que las empresas de su mismo grupo que concurren a esta
licitacion son las siguientes: ............cccsuis

- Que, en caso de tratarse de una empresa extranjera, se somete a la
Jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderie

PN ; - S ; /- N

Fecha y firma del Licitador

Notas:

La declaracion responsable presentada por una UTE debera estar firmada por los representantes de todas las
empresas componentes de la Union.

En caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el art. 75 de la
LCSP, cada una de las empresas con las que se integra dicha solvencia también debera presentar una declaracion
responsable en la que figure la informacién pertinente.
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OFERTA ECONOMICA

Don/dona...........ccvesnnes , con Documento Nacional de Identidad n® ................
(en nombre y  representacion e [ ) con domicilio
(=7 . provincia de ............. enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicacion por el procedimiento abierto simplificado de las
obras de ....o.oocicviiiiiiisiriiniinissisinins , Sse compromete en nombre de
................ (propio o de la Empresa a quién represente) con CIF ......c...csueunsy @
tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los
requisitos y condiciones recogidos en el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares, por la CANTIDAD de ..........cocvivirinses € IVA O IMPUESTO
INDIRECTO QUE CORRESPONDA EXCLUIDO. (Importe de IVA o impuesto
indirecto que corresponda............. ) (*)

(*) En la proposicion debera indicarse como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Fecha y firma del Licitador

Notas:

A todos los efectos se entendera que la oferta formulada comprende el precio del contrato excluido el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido o Impuesto equivalente.

La oferta presentada por una UTE debera estar firmada por los representantes de todas las empresas componentes
de la Union.
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